

# 「未来のまちづくり 36のアクション」進捗状況及び評価(平成24年度)

○ 行財政・市役所改革

	22年度	23年度	24年度	25年度	
No.1	事業仕分けの実施、政策事業の見直し				
計画 (事業仕分け)	実施・改善				
実績 (事業仕分け)	実施・改善				
24年度実績 (事業仕分け)	【24年度計画内容】事業仕分けの実施と結果に伴う改善。 【24年度事業実施内容】事務事業評価の外部評価として、市民評価人方式による事業仕分けを構想日本に委託し、24年8月5日に実施。(現行通り:6事業、改善:13事業、再検討:3事業)			進捗状況評価	○
計画 (政策事業の見直し)	見直し実施	政策事業推進			
実績 (政策事業の見直し)	見直し実施	政策事業推進			
24年度実績 (政策事業の見直し)	【24年度計画内容】政策事業の推進。 【24年度事業実施内容】「前期基本計画政策事業一覧」に基づき、23年度事業の進捗状況調査を実施し、前期基本計画政策事業を推進。			進捗状況評価	○
No.2	組織のスリム化、審議会・委員会の整理改善				
計画 (組織改正)	現行組織の検証	組織改正検討・準備	新組織設置・運用		
実績 (組織改正)	現行組織の検証	組織改正検討・準備	新組織設置・運用		
24年度実績 (組織改正)	【24年度計画内容】新組織の設置・運用。 【24年度事業実施内容】24年4月から、市政の効果的、効率的な推進に向けた新たな組織(9部53課等へ推進)を設置、運用。			進捗状況評価	○
計画 (審議会・委員会の整理改善)	方針作成・見直し・結果公表	整理・改善			
実績 (審議会・委員会の整理改善)	方針作成・見直し・結果公表	整理・改善			
24年度実績 (審議会・委員会の整理改善)	【24年度計画内容】審議会等見直し方針を踏まえた整理統合。 【24年度事業実施内容】審議会等の見直し結果を踏まえ、各課等に見直しの実施を指導するとともに、審議会等に関する情報の管理を実施。			進捗状況評価	○
No.3	公民館等の原則年中無休化				
計画 (公民館)	原則年中無休化検討	原則年中無休化実施			
実績 (公民館)	原則年中無休化検討	原則年中無休化実施			
24年度実績 (公民館)	【24年度計画内容】公民館の原則年中無休化を実施。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、市内全公民館(四街道公民館、千代田公民館、旭公民館)の原則年中無休化(保守点検等のため、月1回及び年末年始は休館)を実施。			進捗状況評価	○
計画 (図書館)	祝日開館・開館時間延長検討	祝日開館・開館時間延長	原則年中無休化実施		
実績 (図書館)	祝日開館・開館時間延長検討	祝日開館・開館時間延長			
24年度実績 (図書館)	【24年度計画内容】図書館の祝日開館及び開館時間延長。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、祝日開館(1月1日を除く)を実施。1階及び2階フロアについて、祝日を除く火曜日から金曜日まで開館時間(9時から17時まで)の2時間延長を実施。			進捗状況評価	○
24年度実績 (その他コミュニティ施設の検討)	【24年度計画内容】その他のコミュニティ施設の利用可能時間の拡大に向けた検討。 【24年度事業実施内容】市内のコミュニティ施設10施設の利用可能時間に関する調査等の結果、総合福祉センターと南部総合福祉センターわらうべの里を26年度から原則年中無休化(保守点検等のため、月1回及び年末年始は休館)する方針を決定。わらうべの里は25年1月から第1・3・5月曜日の開館を試行。また、わらうべの里老人福祉センターの開館時間(火曜日から日曜日まで)を事前申請により4時間延長。 ☞平成25年4月から、総合福祉センターは第1・3・5月曜日の開館を試行しています。			進捗状況評価	○

No.4	各コミュニティ施設での証明書交付等市民サービスの実施			
計画	千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付検討		千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付実施	
実績	千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付検討	千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付実施		
24年度実績	【24年度計画内容】千代田公民館及び旭公民館での住民票写し等の交付。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、千代田公民館及び旭公民館での住民票の写し等の取次ぎによる交付を実施。			進捗状況評価 ○

※ 取次ぎ交付になりますので、翌日以降の交付になる場合もあります。また、交付できないものもありますのでご注意ください。

No.5	未利用・暫定利用の市有地の市民提案による有効活用			
計画	活用要件の整理	基本的方針作成 市民提案募集・活用方策決定	活用実施	
実績	活用要件の整理	基本的方針(案)の検討		
24年度実績	【24年度計画内容】市有地の市民提案による活用実施 【24年度事業実施内容】市有財産の利活用に関する基本方針案を作成し、庁内で協議・検討を実施。			進捗状況評価 △

○ 子育て・教育環境の整備充実

No.6	中学校3年生までの子ども医療費(通院費・入院費)の無料化			
計画 (医療費無料化)	子ども医療費無料化検討	中学校3年生までの入院費無料化実施	通院費無料化の段階的実施	
実績 (医療費無料化)	子ども医療費無料化検討	中学校3年生までの入院費無料化実施	中学校3年生までの子ども医療費(通院・入院費)無料化実施	
24年度実績 (医療費無料化)	【24年度計画内容】中学校3年生までの入院費無料化実施。 【24年度事業実施内容】24年8月から、中学校3年生までの通院費についても無料化を開始。併せて、所得制限を撤廃し、自己負担金を200円に減額。24年12月から、受給券による現物給付を開始。 ☞25年8月から、自己負担金を無料化し、中学校3年生までの保険診療分医療費の完全無料化を実施しています。			進捗状況評価 ◎
計画 (ワクチン接種費用無料化)	ワクチン接種費用無料化検討	3種ワクチン接種費用無料化		
実績 (ワクチン接種費用無料化)	ワクチン接種費用無料化検討	3種ワクチン接種費用無料化		
24年度実績 (ワクチン接種費用無料化)	【24年度計画内容】3種ワクチン接種費用無料化の実施。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、細菌性髄膜炎(ヒブ)、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用を全額助成により実施。			進捗状況評価 ○

※25年4月から、上記3種ワクチンは予防接種法に基づく定期接種になっています。

No.7	南側保育所の23年4月開所、さらなる民間認可保育園・認定こども園の設置			
計画	開設準備支援	開設・運営		
実績	開設準備支援	開設・運営		
24年度実績	【24年度計画内容】南側保育所及び認定こども園(1園)の開設・運営 【24年度事業実施内容】23年4月に開設した南側保育所及び認定こども園(ゆうゆう保育園及びたけのこ保育園)に対し、保育委託、運営補助を実施。また、25年4月に開設予定の認可保育所の事業者に対して、子育て安心応援事業補助金を交付するなど開設を支援。 ☞25年4月にココファン・ナーサリーもねの里(認可保育所)が開設されました。			進捗状況評価 ○

※ 保育所、認定こども園ともに、民間事業者が設置・運営します。

No.8	千代田保育所・中央保育所の公立維持		
計画	直営による運営の維持		
実績	直営による運営の維持		
24年度実績	【24年度計画内容】市立保育所の直営による運営の維持。 【24年度事業実施内容】保育の実務を常に実践しながら、経験と実績に基づいた保育行政を推進するため、引き続き、直営による運営を維持。		進捗状況評価 ○
No.9	千代田保育所での一時保育導入		
計画	千代田保育所一時保育室整備	千代田保育所一時保育実施	
実績	千代田保育所一時保育室整備	千代田保育所一時保育実施	
24年度実績	【24年度計画内容】千代田保育所での一時保育の実施。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、一時保育を実施。		進捗状況評価 ○
No.10	社会福祉協議会による学童保育の運営		
計画	条例改正 社会福祉協議会と協議	運営委託実施	
実績	条例改正 社会福祉協議会と協議	運営委託実施	
24年度実績	【24年度計画内容】市直営事業として、こどもルームの運営を社会福祉協議会へ委託。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、市はこどもルームの入所審査、保育料の徴収、施設管理を行い、ルーム運営は、社会福祉協議会に委託して事業を実施。		進捗状況評価 ○
No.11	「里山プレーパーク」の整備拡充		
計画	関係者等協議 新規プレーパーク開設準備	新規プレーパーク開設	プレーパーク運営 更なる増設の検討
実績	関係者等協議 新規プレーパーク開設準備	新規プレーパーク開設	プレーパーク運営 更なる増設の検討
24年度実績	【24年度計画内容】プレーパーク運営・更なる増設の検討。 【24年度事業実施内容】どんぐりの森(和良比地区)と23年4月に開設した栗山小鳥の森(栗山地区)の2か所のプレーパークの運営を「四街道プレーパークどんぐりの森」に委託し事業を実施。更なる増設を図るため、引き続き関係者等と協議・検討。		進捗状況評価 ○
No.12	小学校1・2年に対する必要に応じた市独自の教員加配(30人学級の導入)		
計画	事例調査・研究 関係機関協議、試行準備	試行実施(1校)	実施校数拡大
実績	事例調査・研究 関係機関協議、試行準備	試行実施(1校)	実施校数拡大
24年度実績	【24年度計画内容】30人学級実施校数の拡大。 【24年度事業実施内容】市独自に少人数学級推進教員3名を雇用し、四街道小学校、和良比小学校及び八木原小学校の1年生を対象とした少人数学級、少人数指導、チームティーチングを実施。 ☞25年4月から、対象となるすべての小学校、すべての学年で30人学級等を実施しています。		進捗状況評価 ○

No.13	小学校の校庭芝生化			
計画	四街道小学校校庭一部芝生化	試行状況把握 更なる整備の検討・準備	実施校数拡大	
実績	四街道小学校校庭一部芝生化	試行状況把握 実施校数拡大	実施校数拡大	
24年度実績	【24年度計画内容】校庭芝生化実施校数の拡大。 【24年度事業実施内容】四街道小学校・旭小学校に続き、南小学校において、地域住民の協力を得ながら校庭の一部芝生化を実施。			進捗状況評価 ○

○ 高齢者や障害者の健康・福祉

No.14	「シルバー人材センター」・「シニアクラブ連合会」の活動拠点の整備、シルバー人材センター独自事業の大幅な拡大支援			
計画 (シルバー人材センター)	新たな活動拠点の整備	独自事業拡大支援		
実績 (シルバー人材センター)	新たな活動拠点の整備	独自事業拡大支援		
24年度実績 (シルバー人材センター)	【24年度計画内容】独自事業拡大のための支援。 【24年度事業実施内容】独自事業として、市政だよりの全戸配布業務を発注。25年3月15日号から配布開始。			進捗状況評価 ○
計画 (シニアクラブ)	活動拠点の拡充	活動支援		
実績 (シニアクラブ)	活動拠点の拡充	活動支援		
24年度実績 (シニアクラブ)	【24年度計画内容】シニアクラブ連合会への活動支援。 【24年度事業実施内容】補助金交付等により、シニアクラブの活動を継続的に支援。			進捗状況評価 ○

No.15	高齢者が集い楽しめる場所を身近な地域に整備			
計画 (高齢者が集い楽しめる場所)	活用可能用地の調査	要望把握・適地選定	用地確保・整備	供用開始
実績 (高齢者が集い楽しめる場所)	活用可能用地の調査	要望把握・適地選定	用地確保・整備	
24年度実績 (高齢者が集い楽しめる場所)	【24年度計画内容】高齢者が集い楽しめる場所の確保・整備。 【24年度事業実施内容】栗山地区に用地を確保。整地作業を実施。			進捗状況評価 ○
計画 (多目的な広場)	適地選定調査	用地確保・整備		
実績 (多目的な広場)	適地選定調査	用地確保・整備		
24年度実績 (多目的な広場)	【24年度計画内容】多様なスポーツニーズに対応できる多目的な広場の用地確保・整備。 【24年度事業実施内容】鹿放ヶ丘地区に用地を確保。25年度からの供用開始に向けてグラウンド整備を実施(24年12月から仮オープン)。 ☞25年4月から、登録団体による利用を開始しています。			進捗状況評価 ○

No.16	「健康運動指導者」を養成し、各地域での健康運動教室の開催を推進			
計画	健康体操アシスト者育成 会場確保支援等			
実績	健康体操アシスト者育成 会場確保支援等			
24年度実績	【24年度計画内容】健康体操アシスト者の育成、「健康体操教室」会場確保支援、健康体操実施に向けた他事業者への取組依頼。 【24年度事業実施内容】23年度に引き続き、健康体操アシスト者の発掘・育成を目的として、各種健康体操教室を企画し、実施。武道館や学校開放事業等で会場を提供。			進捗状況評価 ○

No.17	「総合型地域スポーツクラブ」の設立促進・育成			
計画	運営支援 財政的支援		運営支援	
実績	運営支援 財政的支援			
24年度実績	【24年度計画内容】 「総合型地域スポーツクラブ」の運営支援及び財政的支援。 【24年度事業実施内容】 クラブの安定的な運営を図るため、補助金を交付するほか、活動拠点である総合公園体育館、多目的運動場を月曜休館日に無償で開放。また、クラブの定着を促進するため、啓発活動の支援や助言を実施。		進捗状況評価	○

No.18	ワンストップサービスの推進			
計画	効果検証・サービス改善向上			
実績	効果検証・サービス改善向上			
24年度実績	【24年度計画内容】 ワンストップサービスの効果の検証、サービス改善・向上に向けた取組。 【24年度事業実施内容】 ワンストップサービスのサービス充実を図るため、24年4月より総合窓口で、国民健康保険税の納税証明書の交付を開始。		進捗状況評価	○

No.19	就労系事業所の業務の拡大			
計画	市事業の発注拡大検討 廃食油リサイクル事業の研究	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業の研究	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業導入準備	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業導入
実績	市事業の発注拡大検討 廃食油リサイクル事業の研究	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業の研究		
24年度実績	【24年度計画内容】 市事業の発注拡大、廃食油リサイクル事業導入準備。 【24年度事業実施内容】 市事業の発注拡大については、障害者就労支援センターに点字名刺を発注。25年4月から施行される「障害者優先調達推進法」を基に、就労系事業所の業務拡大について検討。廃食油リサイクル事業については、事業の導入手法及び精製過程での課題に対する検討を実施。		進捗状況評価	△

※ 就労系事業所は、「障害者就労支援センターサンワーク」、「第一福祉作業所」、「第二福祉作業所」です。

No.20	ごみの戸別収集			
計画	戸別収集の検討・準備	戸別収集実施		
実績	戸別収集の検討・準備	戸別収集実施		
24年度実績	【24年度計画内容】 ごみ出しが困難な世帯へのごみの戸別収集の実施。 【24年度事業実施内容】 23年度に引き続き、高齢者や障害者など、ごみ出しが困難な世帯への戸別収集を実施。		進捗状況評価	○

※ 戸別収集は、高齢者や障害のある人のみの世帯のうち、ごみ出しが困難で他に協力が得られない人を対象に実施します。

○ 環境・自然保護

No.21	緑のまちづくりの推進			
計画	「行動計画」中長期施策の見直し		緑のまちづくりの推進 「行動計画」中長期施策の改定	
実績	「行動計画」中長期施策の見直し		緑のまちづくりの推進 「行動計画」中長期施策の改定	
24年度実績	【24年度計画内容】 緑のまちづくりの推進、「行動計画」中長期施策の改定。 【24年度事業実施内容】 栗山地区に事業用地を確保するとともに、「栗山みどりの保全事業実行委員会」を設置して市民との協働体制を整備。市民団体による伐竹・除草作業や動植物調査等、現場での「協働」を開始。「みどりの基本計画行動計画」の中長期施策は新総合計画と整合性を図りながら、改定作業を実施。		進捗状況評価	○

No.22	太陽光発電パネルの公共施設への設置と家庭等への設置促進		
計画	太陽光発電設備設置 助成制度研究・整備	住宅等への助成実施	
実績	太陽光発電設備設置 助成制度研究・整備	住宅等への助成実施	
24年度実績	【24年度計画内容】 太陽光発電パネル設置費補助金交付要綱に基づき住宅等への助成を実施。 【24年度事業実施内容】 助成可能件数を拡大。助成件数は、23年度の58件から111件に大幅に増加。		進捗状況評価 ○

No.23	廃食油リサイクルによるバイオ燃料等の製造		
計画	廃食油リサイクル事業の研究	廃食油リサイクル事業導入準備	廃食油リサイクル事業導入
実績	廃食油リサイクル事業の研究		
24年度実績	【24年度計画内容】 廃食油リサイクル事業導入準備。 【24年度事業実施内容】 事業の導入手法及び精製過程での課題に対する検討を実施。		進捗状況評価 △

No.24	LED電球への切替え、省エネ機器の導入等低炭素社会への貢献		
計画	一部庁舎内照明入替え 小規模風力発電装置設置	庁舎内照明随時入替え	一部学校施設照明入替え 庁舎内照明随時入替え
実績	一部庁舎内照明入替え 小規模風力発電装置設置	庁舎内照明随時入替え	
24年度実績	【24年度計画内容】 庁舎内照明を不具合等発生時に、環境配慮型照明器具に交換。 【24年度事業実施内容】 市役所本庁舎12台及び第2庁舎3台の照明器具を環境配慮型(第2庁舎3台のうち、1台はLED)に交換。		進捗状況評価 ○

○ 日常生活の安全、利便性の向上

No.25	北口広場を南口と一体的に改修整備、市民の送迎車の停車スペース確保		
計画	既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置 広場改修の検討	新規一時乗降場設置 広場改修の検討	広場改修の検討
実績	既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置 広場改修の検討	新規一時乗降場設置 広場改修の検討	
24年度実績	【24年度計画内容】 新規一時乗降場設置。広場改修の検討。 【24年度事業実施内容】 一時乗降場の移転新設。広場改修の検討を実施。		進捗状況評価 ○

No.26	千葉駅止め快速最終電車の延伸、千葉駅発最終普通電車の増便		
計画	発車時間調整要望 最終電車繰下げ実施	公共交通機関の利便性向上に向けた取組	
実績	発車時間調整要望 最終電車繰下げ実施	公共交通機関の利便性向上に向けた取組	
24年度実績	【24年度計画内容】 利便性向上に向けた要望活動を継続。 【24年度事業実施内容】 市が加入する「千葉県JR線複線化等促進期成同盟」を通して、JRIに対して、終着駅の延伸や増便による最終電車の時間的拡大等の要望を実施。		進捗状況評価 ○

No.27	物井駅東口へのアクセス道路建設				
計画	事業化準備		地質調査		
実績	事業化準備				
24年度実績	【24年度計画内容】事業化の準備。 【24年度事業実施内容】事業化にあたり整理された課題に対する対応方策の検討。 ※25年度以降も引き続き、対応方策の検討を行う必要がある。			進捗状況評価	△
No.28	JR南側での「ヨッピー」新路線開設				
計画	関係機関協議	公共交通状況調査 新規路線等検討	新規路線試行		
実績	関係機関協議	公共交通状況調査 新規路線等開設(民間バス)	新規路線運行(民間バス)		
24年度実績	【24年度計画内容】新規路線試行 【24年度事業実施内容】23年度にヨッピーに代わる民間バスによる新規路線が開設したことから、24年度は、JR南側地域を含む市域全体のバス路線の維持や更なる充実に向けて、事業者との協議や利用促進のための啓発活動を実施。			進捗状況評価	○
No.29	防犯灯、生活道路及び排水溝の整備等市民生活に直結する問題の優先的解決				
計画	防犯灯老朽化設備集中改修	防犯灯、生活道路、排水溝等の優先的整備・改修			
実績	防犯灯老朽化設備集中改修	防犯灯、生活道路、排水溝等の優先的整備・改修			
24年度実績	【24年度計画内容】自治会等の要望に基づいた防犯灯の整備・改修。生活道路、排水溝等の優先的整備・改修。 【24年度事業実施内容】区・自治会等からの要望に基づき、防犯灯を新たに41基設置、11基を更新。道路舗装修繕工事18路線、排水溝整備工事12路線、小規模維持工事67件実施。 ☞25年6月に防犯灯のLED照明への更新を予算化しました。25年度内完了を目指し、7月から事業に着手しています。 ☞25年度については、国の緊急経済対策を活用し、道路舗装修繕工事の実施路線を大幅に増加しています。			進捗状況評価	○
No.30	消費生活センターの充実、警察との連携強化による総合的な治安対策				
計画	安全安心施設改修整備	安全安心施設開設・運営			
実績	安全安心施設改修整備	安全安心施設開設・運営			
24年度実績	【24年度計画内容】安全安心ステーションの開設・運営 【24年度事業実施内容】安全安心ステーション(消費生活センターを除く)の開所時間(9時から16時まで)を21時まで延長。青色防犯パトロール講習の受講機会を年1回から3回に拡充。 ☞25年4月から、安全安心ステーション(消費生活センターを除く)の年中無休化を実施しています。			進捗状況評価	○
※安全安心ステーションは、消費生活センターと市民安全パトロールの拠点を併設した市の防犯拠点です。					
○ 商業・農業振興					
No.31	商工会・各商店街との連携強化、商店街の活性化を支援する仕組み作り				
計画	支援制度調査研究 庁内支援体制検討・準備	(仮称)地域協議会設置支援 庁内支援体制整備	(仮称)地域協議会運営支援 支援制度整備	支援制度運用	
実績	支援制度調査研究 庁内支援体制検討・準備	地域連携の対応の検討 庁内支援体制整備	自治会、商店会主催事業の支援 庁内検討委員会の運営		
24年度実績	【24年度計画内容】(仮称)地域協議会運営支援、支援制度整備 【24年度事業実施内容】自治会と商店会の主催により開催された「よつかいどう一区共栄フリーマーケット」に対して支援。また、商工会中心市街地活性化委員会地域活性化部会が発行したフリーペーパー「4B」第3号の制作を支援。商店への個別訪問によりニーズ等の把握を実施。			進捗状況評価	○
※地域連携に当たっては、効率的な観点から(仮称)地域協議会設置に替え、庁内検討委員会で対応しています。					
No.32	「空き店舗活用補助金制度」の創設				
計画	空き店舗状況調査	活用支援制度検討組織設置 補助制度創設	補助実施		
実績	空き店舗状況調査	活用支援制度検討組織設置 補助制度検討	補助制度創設		
24年度実績	【24年度計画内容】空き店舗活用補助の実施。 【24年度事業実施内容】店舗改修や賃借料の一部を補助する「空き店舗等活用事業補助金交付要綱」を制定。 ☞25年5月1日から、空き店舗等活用事業の募集を開始しています。			進捗状況評価	△

No.33	観光農園・直売所の整備			
計画	関係団体等意向把握	関係団体等との協議 補助制度検討	補助制度創設・補助実施	
実績	関係団体等意向把握	関係団体等との協議 補助制度検討	補助制度創設・補助実施	
24年度実績	【24年度計画内容】 補助制度創設・補助実施 【24年度事業実施内容】 直売所については、補助要綱を制定し、直売所1か所の増築に対し補助金を交付。観光農園については、現行の補助制度を活用。			進捗状況評価 ○
No.34	休耕地の有効活用とあわせて市民提案による「四街道ブランド」の研究開発			
計画	推進方策の検討 研究会組織設置検討	研究会設置 補助制度検討	補助制度創設・補助実施	
実績	推進方策の検討 研究会組織設置検討	推進方策の検討 研究会組織のあり方検討	研究会設置 補助実施	
24年度実績	【24年度計画内容】 補助制度創設・補助実施 【24年度事業実施内容】 「よつグルメ研究会」の組織化など、ご当地グルメについての具体的な取組を支援。補助制度は24年9月に創設した「みんなで地域づくり事業提案制度(コラボ四街道)」を活用。25年2月補助採択(25年度に補助を実施)。			進捗状況評価 ○
○ 企画事項				
No.35	文化センターの一部を図書館機能として活用、武道館の早期建替え			
計画 (図書館拡大)	通年型学習室の設置検討 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室の設置・運営 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室運営 閲覧・配架場所拡大方針決定	通年型学習室運営 閲覧・配架場所拡大準備
実績 (図書館拡大)	通年型学習室の設置検討 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室の設置・運営 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室運営 閲覧・配架場所拡大方針決定	
24年度実績 (図書館拡大)	【24年度計画内容】 通年型学習室の運営、閲覧・配架場所の拡大方針決定。 【24年度事業実施内容】 23年度に引き続き、通年型学習室を運営。図書館の閲覧・配架場所については文化センター会館棟の耐震改修時期に合わせ3階部分を改装し、閲覧・配架場所として整備する方針を決定。			進捗状況評価 ○
計画 (武道館整備)	新規建設の検討	施設内容検討	整備事業着手 ワークショップ開催	整備事業推進(設計等)
実績 (武道館整備)	新規建設の検討	施設内容検討		
24年度実績 (武道館整備)	【24年度計画内容】 整備事業着手、ワークショップ開催。 【24年度事業実施内容】 建設候補地の選定等の検討。補助金等財源措置、その他建設に係る諸要件の整理及び施設内容の検討を実施。			進捗状況評価 △
No.36	市民提案の円滑な実施を目的とし、市民税の1%を積み立てる「市民提案事業基金」を創設			
計画	既存制度を踏まえた 制度の研究	制度研究、基金設置・積立て 選定組織設置	基金積立て 提案事業助成実施	
実績	既存制度を踏まえた制度の研究		基金積立て 提案事業助成実施	
24年度実績	【24年度計画内容】 基金積立て、提案事業助成実施。 【24年度事業実施内容】 みんなで地域づくり事業基金を創設し、積立てを実施。事業者、市民団体、市民から寄付を受け基金に積立て。提案事業は公開プレゼンテーションを実施し、審査を経て11団体の提案を採択(25年度に助成を実施)。			進捗状況評価 ○

### 進捗状況評価一覧

- ◎: 計画を上回る進捗となっている 1 No.6-①
- : 計画どおりの進捗となっている 37
- △: 計画に遅れが生じている 6 No.5 19 23 27 32 35-②
- ▲: 未着手である 0
- ☆: その他 0