
都市計画道路整備事業の進捗状況（令和6年3月末時点） 
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３・４・７号南波佐間

内黒田線整備事業  

（1工区） 

平成28年9月 約68.1％ 平成29年度

から用地買

収開始 

令和10年度 これまでに、事業

の基礎となる用地

測量や道路設計

が完了しましたの

で、完成に向け

用地買収を進め

ます。 

 

 

 １．用地取得率は、買収予定面積全体に対する契約済み土地面積の割合です。 

 （3・4・7号南波佐間内黒田線 １期整備では、平成２８年度に完了した用地測量により約８,９６３㎡の道路  

 用地取得を予定しています） 

 

 ２．完成見込時期は、現時点のもので諸般の理由により変更する場合があります。 

 

 ３．用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地   

 取得を開始することになります。 

 

 ※公表内容は、見通しを含みますので、変更の可能性があります。 

 

 

 

 

 


