
四街道市汚水処理整備アクションプラン

■目標年次

■汚水施設処理整備計画図

■整備計画

　　　①　整備スケジュール

　　　②　目標値及び概算事業費等

平成36年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年

公共下水道 未普及地区の整備

浄化槽 個人設置型合併処理浄化槽

公共下水道 クイックプロジェクトによる整備

浄化槽 広報・PR活動による設置促進

浄化槽 補助金活用

計画区分 事業 事業内容

施設整備

実行メニュー
（早期概成）

個人
設置型

市町村
設置型

93,000 86,783 6,217

91,354 85,628 5,726

1,245 1,245

98.2% 92.1% 6.1%

94.6% 94.6%

41,854

7.0 - 7.0

管きょ・ポンプ場 35,611 35,611

処理場 4,693 4,693

計 43,369 40,304 3,065

869 631 238

475 471 535

34,835 32,373

○

○

○

備考整備手法 全体 公共下水道
集落排水
施設

浄化槽
その他

目標値
（H36）

計画区域内人口（人）

整備人口（人）

整備面積（ha）

汚水処理人口普及率(%)

水洗化率（%)

計画日最大汚水量（m3/日）

計画汚泥量（t/日）

概算
事業費

総建設事業費
（百万円）

年間維持管理費（百万円/年）

整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）

整備面積1ha当たりの整備金額（千円/ha）

実行メニュー
（早期概成手

法）

クイックプロジェクトによる整備 道路線形に合わせた施工の採用によるマンホールの省略

広報・PR活動による設置促進

補助金活用

整備計画図のとおり。 


