
７-１．概算建設費の算定

７-２．財源計画

７.工事費概算 ９．工事ローリング計画

８.全体事業スケジュール

　■ 新築棟工事工程表（案）

基本計画基本計画基本計画 基本設計基本設計基本設計 実施設計実施設計実施設計 工事工事工事 全
庁
舎
開
庁

・整備手法の選定
・庁舎に必要な　
　機能等の整理
・課題の抽出
　など

・具体的な機能等の
　配置
・規模の検討
・構造形式の選定等
　など

・基本設計内容の精査
・工事発注用図面の作成
・確認申請　など

・１期工事
　（新築工事）
・２期工事
　（減築改修工事）

H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度

H34 年
　6月

基本設計完了

工事工事工事
・３期工事
　（福祉センター分館）

※建替に有利な地方債を活用し、市民サービスや防犯・防災の拠点となる庁舎整備を早期に完成させることを
目指します。

※消費税の増税や昨今の建設諸物価の高騰など不透明な社会情勢を踏まえ、できるだけ早期の工事発注を目指
します。また、国や他自治体の事例を参考に、契約方法の手法を引き続き検討します。

※国の財政政策の動向を注視し、できるだけ多くの財源を確保をするものとします。

（庁舎建設基金　H29 年度末残額 992,000 千円）

撤去工事範囲を示す 新築工事範囲を示す 外構工事範囲を示す
仮囲い位置を示す 敷地境界線を示す

使用中建築物を示す
工事車両出入口 利用者出入口

33四街道市庁舎整備基本設計
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（案）




