
２．岐阜羽島衛生施設組合 

（１）ホームページ上での建設スケジュール  

（平成 23 年 12 月現在） 

平成 23 年度  

8 月 25 日  羽島市都市計画審議

会  9 月 20 日  

9 月 29 日  岐阜県協議  

10 月 19 日  岐阜県協議回答  

10 月 25 日  都市計画決定告示  

12 月～ 3 月  
都市計画事業認可  

用地取得  

平成 24 年度  4 月～ 3 月  建設工事契約手続  

平成 25 年～  

平成 27 年度  

4 月  

～  

平成 27 年 10 月～  

実施計画  

建設工事  

試運転  

平成 28 年 3 月 31 日  現施設稼働停止  

平成 28 年度  4 月  供用開始（本稼働）  

（２）事実関係  

・平成 18 年 12 月  次期ごみ処理施設建設用地を選定（地元同

意及び土地の買収も行えていない）  

・平成 23 年 12 月  状況の変化が無い中、上記用地をごみ処理

施設建設地として都市計画決定  

・平成 26 年 10 月  別の次期ごみ処理施設用地の公募を行った

が応募なし  

以下、岐阜羽島衛生施設組合担当者談  

・ホームページでの建設スケジュールは都市計画決定及び環境

影響評価が終わった後、すべてが順調に行ったことを前提に作

成したものである。現施設の操業期限である５年後までに何と

か収めたいという意向のスケジュールで、平成２７年度末で操

業を停止しなければならないという期限ありきで組んでいっ

たスケジュールである。冷静にスケジュールを見返すと５年と

いうのは無理が多々あったかと思います。  

・次期ごみ処理施設用地の公募を行う過程で、いくつかの地区

に説明をした建設スケジュールは７～８年であった。  


