
都市計画道路整備事業の進捗状況（令和 4年 3月末時点）

（道路事業）
事業
番号

　
事業名称

　
用地幅杭打設
終了の時期

　　　　　　
用地取得率

　　　　　　　　
着工時期

　　　　　　　　
完成見込時期

              　　 
状況説明

1 ３・４・７号南波佐間
内黒田線整備事業
（1工区）

平成 28年 9月 約 41.5％ 平成 29年度
から用地買
収開始

令和 5年度 これまでに、事業
の基礎となる用地
測量や道路設計
が完了しましたの
で、完成に向け
用地買収を進め
ます。

 １．用地取得率は、買収予定面積全体に対する契約済み土地面積の割合です。
　（3・4・7号南波佐間内黒田線 １期整備では、平成２８年度に完了した用地測量により約８,９６３㎡の道路
　用地取得を予定しています）

 ２．完成見込時期は、現時点のもので諸般の理由により変更する場合があります。

 ３．用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地 
 取得を開始することになります。

 ※公表内容は、見通しを含みますので、変更の可能性があります。


