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旭公民館改修工事概要書 

 

１．工 事 名 旭公民館改修工事 

 

２．工事場所 旭公民館（四街道市和田５４番地１０） 

 

３．工 期 自 令和５年６月２９日 

  至 令和６年８月３０日 

 

４．施設概要 ⑴ 敷地の面積   ２，５２７㎡ 

  ⑵ 建築面積    １，０３９㎡ 

  ⑶ 延床面積    １，５７２㎡ 

  ⑷ 運用開始    昭和５８年４月１日 

  ⑸ 建物の構造   鉄筋コンクリート造、地上２階 

 

５．工事目的 

  昭和５８年４月に運用開始した社会教育施設（旭公民館）に対して、経年劣化により、

通常発生する建物の損耗、機能低下に対する復旧を建物全体で行い、施設の環境改善を

図り、あわせて建物の耐久性の確保を図るものです。 

 

６．工事概要 

 ⑴建築工事（屋上防水、外壁、内部(天井、壁、床)、建具、外構(フェンス)など） 

⑵電気設備工事（電灯設備（LED化）、火災報知設備、昇降機設備、トイレ改修など） 

⑶機械設備工事（空気調和設備、換気設備、給水・排水設備改修など） 

 

７．変更工事概要 

※工期に変更はありません。 

※変更契約金額は、予算額４４９，６８０，０００円の範囲内です。 

①地盤の沈下部分を含む建物周りの整地及び復旧 

山砂による土の補充やアスファルトの撤去再設置等を実施 

②地盤の沈下による配管等の補修 

桝と配管の接続が外されている場所や桝本体の沈下の補修を実施 

③外壁の劣化部分の補修を追加 

足場設置後の外壁調査にて、判明した補修の実施 

④サッシ周辺の補修 

  既設サッシを撤去したところ取付状況が悪かったため、サッシ周囲の補修を実施 

⑤図書室の床改修等の中止 

状態が良かったため、撤去新設からケレン及び塗装に変更 


