
「未来のまちづくり　３６のアクション」進捗状況及び評価（平成22年度）

○　行財政・市役所改革

№１

２２年度実績
（事業仕分け）

進捗状況評価 ○

２２年度実績
（政策事業の見

直し）
進捗状況評価 ○

№２

２２年度実績
（組織改正）

進捗状況評価 ○

実績
（事業仕分け）

【２２年度計画内容】　事業仕分けの実施と結果に伴う改善。
【２２年度事業実施内容】　市民評価人が判定を行う事業仕分けを実施。事業仕分け結果の対応
方針を公表。仕分け対象事業３０事業。見直し効果額35,341千円（見込み）。

計画
（政策事業の見

直し）

実績
（政策事業の見

直し）

実績
（組織改正）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

　事業仕分けの実施、政策事業の見直し

計画
（事業仕分け）

【２２年度計画内容】　現行組織の検証。
【２２年度事業実施内容】　職員対象アンケート調査を実施し、現行組織の課題を抽出。

【２２年度計画内容】　前期基本計画の政策事業の見直し実施。
【２２年度事業実施内容】　前期基本計画の政策事業の見直しを行い、前期基本計画期間終了
年度の２５年度までの実施スケジュールを作成。

　組織のスリム化、審議会・委員会の整理改善

計画
（組織改正）

計画
（審議会・委員会
の整理改善）

実施・改善

政策事業推進見直し実施

見直し実施

実施・改善

現行組織の検証 組織改正検討・準備 新組織設置・運用

現行組織の検証

方針作成・見直し・結果公表 整理・改善

２２年度実績
（審議会・委員会
の整理改善）

進捗状況評価 ○

№３

２２年度実績
(公民館）

進捗状況評価 ○

２２年度実績
(図書館）

進捗状況評価 ○

２２年度実績
(その他コミュニ
ティ施設の検討)

進捗状況評価 ○

（審議会・委員会
の整理改善）

実績
（審議会・委員会
の整理改善）

実績
(公民館）

【２２年度計画内容】　公民館の原則年中無休化の検討。
【２２年度事業実施内容】　２公民館への指定管理者制度導入も踏まえ、原則年中無休化に伴う
管理、運営上の課題の整理や条例整備を行うなど、２３年４月からの公民館全館原則年中無休
化に向けた準備を実施。
☞２３年４月から原則年中無休化を実施しています。

【２２年度計画内容】　審議会等見直し方針作成、見直し実施、見直し結果公表。
【２２年度事業実施内容】　審議会等の整理等を行うため、審議会等に係る基本指針を改定し、
新たに「審議会等に関する指針」を制定した上で、審議会等の見直しを実施。７５の審議会等の
見直し結果は、継続：４４件、廃止：１５件、統合検討：１６件。見直し結果を公表。

　公民館等の原則年中無休化

計画
(公民館）

計画
(図書館）

実績
(図書館）

【２２年度計画内容】　図書館の祝日開館及び開館時間延長の検討。
【２２年度事業実施内容】　祝日開館・開館時間延長に伴う管理、運営上の課題の整理や規則整
備を行うなど、２３年４月からの利用可能時間の拡大に向けた準備を実施。
☞２３年４月から祝日開館を、５月から開館時間延長を実施しています。

【２２年度計画内容】　その他のコミュニティ施設の利用可能時間の拡大に向けた検討。
【２２年度事業実施内容】　コミュニティ施設の利用可能時間の拡大に向けた現状と課題を把握
するための調査の方針・方法を検討。

※　図書館の開館時間の延長は、火曜日～金曜日（祝日を除く）において２時間延長し、１９時まで開館します。

実施・改善

政策事業推進見直し実施

見直し実施

実施・改善

現行組織の検証 組織改正検討・準備 新組織設置・運用

現行組織の検証

方針作成・見直し・結果公表 整理・改善

方針作成・見直し・結果公表

原則年中無休化検討 原則年中無休化実施

祝日開館・開館時間延長検討 祝日開館・開館時間延長 原則年中無休化実施

原則年中無休化検討

祝日開館・開館時間延長検討



№４

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№５

２２年度実績 進捗状況評価 ○
○　子育て・教育環境の整備充実

№６

２２年度実績
(医療費無料化）

進捗状況評価 ○

※　取次ぎ交付になりますので、翌日以降の交付になる場合もあります。また、交付できないものもありますのでご注意ください。

実績

【２２年度計画内容】　千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付の検討。
【２２年度事業実施内容】　千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付に向け、費用対効
果を踏まえた手法を検討。関係部署との協議を行い、２３年４月開始に向けた準備を実施。
☞２３年４月から千代田公民館・旭公民館で住民票写し等を交付しています。

　各コミュニティ施設での証明書交付等市民サービスの実施

計画

実績

【２２年度計画内容】　市有地の活用要件の整理。
【２２年度事業実施内容】　普通財産（土地）の活用要件の整理を実施。

　未利用・暫定利用の市有地の市民提案による有効活用

計画

実績
(医療費無料化）

【２２年度計画内容】　子ども医療費の段階的無料化の検討。
【２２年度事業実施内容】　財政的対応、制度運用上の課題等を整理した上で、小学校３年生ま
での医療費無料化に加え、２３年８月から新たに小学校４年生から中学校３年生までの入院分
の医療費無料化を決定し、条例整備等の準備を実施。
☞小学校３年生までの医療費無料化に加え、２３年８月から小学校４年生～中学校３年

　中学校３年までの子ども医療費（通院費・入院費）の無料化

計画
(医療費無料化）

子ども医療費無料化検討 中学校３年生までの入院費無料化実施 通院費無料化の段階的実施

子ども医療費無料化検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付実施

活用要件の整理

活用要件の整理

基本的方針作成
市民提案募集・活用方策決定

活用実施

○

２２年度実績
(ワクチン接種費

用無料化）
進捗状況評価 ○

№７

２２年度実績 進捗状況評価 ○

※　子ども医療費の無料化については、自己負担額（２００円～３００円）は生じます。また、所得制限があります。

※　保育所、認定こども園ともに、民間事業者が設置・運営します。

☞小学校３年生までの医療費無料化に加え、２３年８月から小学校４年生～中学校３年
生の入院分の医療費無料化を実施しています。

計画
(ワクチン接種費

用無料化）

実績
(ワクチン接種費

用無料化）

実績

【２２年度計画内容】　四街道駅南側保育所及び認定こども園（１園）の開設準備の支援。
【２２年度事業実施内容】　２３年４月開所に向け、施設整備に対し、千葉県安心こども基金を活
用した補助金を交付するなど、開設を支援。
☞２３年４月に私立保育園１園、認定こども園１園が開設しました。

【２２年度計画内容】　３種ワクチン接種費用無料化の検討。
【２２年度事業実施内容】　財政的対応、制度運用上の課題等を整理した上で、２３年４月開始に
向けた準備を実施。
☞２３年４月から３種ワクチンの接種を無料で実施しています。

　南側保育所の２３年４月開所、さらなる民間認可保育園・認定こども園の設置

計画

子ども医療費無料化検討 中学校３年生までの入院費無料化実施 通院費無料化の段階的実施

ワクチン接種費用無料化検討 ３種ワクチン接種費用無料化

子ども医療費無料化検討

ワクチン接種費用無料化検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付検討

千代田公民館・旭公民館での
住民票写し等の交付実施

活用要件の整理

活用要件の整理

基本的方針作成
市民提案募集・活用方策決定

活用実施

開設準備支援

開設準備支援

開設・運営



№８

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№９

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１０

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１１

実績

【２２年度計画内容】　市立保育所の直営による運営の維持。
【２２年度事業実施内容】　保育の実務を常に実践しながら、経験と実績に基づいた保育行政を
推進するため、引き続き、直営による運営を維持。

　千代田保育所・中央保育所の公立維持

計画

実績

【２２年度計画内容】　千代田保育所一時保育室整備。
【２２年度事業実施内容】　２３年５月からの一時保育の実施に向け、一時保育室を整備。
☞２３年５月から一時保育を実施しています。

　千代田保育所での一時保育導入

計画

実績

【２２年度計画内容】　こどもルーム条例の改正（こどもルームの直営化）。
【２２年度事業実施内容】　２３年４月から、こどもルームの運営を市社会福祉協議会に委託する
ため、条例整備及び委託協議を実施。
☞２３年４月から市社会福祉協議会に委託しています。

　社会福祉協議会による学童保育の運営

計画

　「里山プレーパーク」の整備拡充

直営による運営の維持

直営による運営の維持

千代田保育所一時保育室
整備

千代田保育所一時保育室
整備

千代田保育所一時保育実施

条例改正
社会福祉協議会と協議

条例改正
社会福祉協議会と協議

運営委託実施

№１１

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１２

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１３

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　新規プレーパーク（１ヶ所）の開設準備。
【２２年度事業実施内容】　２３年４月開設に向け、運営委託予定者及び土地所有者と協議した
上、運営委託の準備を実施。
☞２３年４月に新たなプレーパーク（１ヶ所）を開設しました。

　「里山プレーパーク」の整備拡充

計画

実績

【２２年度計画内容】　小学校１・２年生での３０人学級導入に向けた、調査、研究、試行準備。
【２２年度事業実施内容】　事例の調査及び研究を行った上で、千葉県との協議やモデル校の決
定、少人数学級推進教員に係る規定の整備等、２３年４月からの試行実施に向けた準備を実
施。
☞２３年４月から四街道小学校の１年生を対象に３０人学級を導入（試行実施）しています。

　小学校１・２年に対する必要に応じた市独自の教員加配（３０人学級の導入）

計画

実績

【２２年度計画内容】　四街道小学校校庭の一部芝生化。
【２２年度事業実施内容】　２２年６月四街道小学校校庭のうち５００㎡を芝生化。維持管理を行う
とともに、生育状況を調査。

　小学校の校庭芝生化

計画

直営による運営の維持

直営による運営の維持

千代田保育所一時保育室
整備

千代田保育所一時保育室
整備

千代田保育所一時保育実施

条例改正
社会福祉協議会と協議

条例改正
社会福祉協議会と協議

運営委託実施

関係者等協議
新規プレーパーク開設準備

関係者等協議
新規プレーパーク開設準備

新規プレーパーク開設
プレーパーク運営
更なる増設の検討

事例調査・研究
関係機関協議、試行準備

事例調査・研究
関係機関協議、試行準備

試行実施（１校） 実施校数拡大

四街道小学校校庭
一部芝生化

四街道小学校校庭
一部芝生化

試行状況把握
更なる整備の検討・準備 実施校数拡大



№１４

２２年度実績
(シルバー人材セ

ンター）
進捗状況評価 ○

２２年度実績
(シニアクラブ）

進捗状況評価 ○

№１５

２２年度実績
(高齢者が集い
楽しめる場所）

進捗状況評価 ○

実績
(シルバー人材セ

ンター）

【２２年度計画内容】　シルバー人材センターの新たな活動拠点の整備。
【２２年度事業実施内容】　市内和良比地区の建物を改修整備。
☞２３年５月に移転開設しました。

○　高齢者や障害者の健康・福祉

　「シルバー人材センター」・「シニアクラブ連合会」の活動拠点の整備、シルバー人材センター独自事業の大幅な拡大支援

計画
(シルバー人材セ

ンター）

計画
(シニアクラブ）

実績
(シニアクラブ）

実績
(高齢者が集い
楽しめる場所）

【２２年度計画内容】　高齢者が集い楽しめる場所の用地選定調査。
【２２年度事業実施内容】　候補用地１か所を調査・検討したが、諸条件勘案の上、設置が困難と
判断。候補用地の把握方策を検討。

【２２年度計画内容】　シニアクラブの活動拠点の拡充。
【２２年度事業実施内容】　シルバー人材センター移転後の総合福祉センター分館の一部を拠点
として整備するため、関係機関との協議を行うとともに、整備方策を検討し、２３年度の拡充に向
けた準備を実施。
☞２３年１０月に整備拡充しました。

　高齢者が集い楽しめる場所を身近な地域に整備

計画
(高齢者が集い
楽しめる場所）

計画
(多目的な広場）

新たな活動拠点の整備

新たな活動拠点の整備

独自事業拡大支援

活動拠点の拡充

活動拠点の拡充

活動支援

活用可能用地の調査

活用可能用地の調査

要望把握・適地選定 用地確保・整備 供用開始

適地選定調査 用地確保・整備 供用開始

２２年度実績
(多目的な広場）

進捗状況評価 ○

№１６

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１７

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績
(多目的な広場）

実績

【２２年度計画内容】　健康体操アシスト者の育成、「健康体操教室」会場確保支援、健康体操実
施に向けた他事業者への取組依頼。
【２２年度事業実施内容】　健康体操アシスト者の発掘・育成を目的として、「四つの健康体操」を
企画し、実施。武道館や学校開放事業等で会場を提供。

【２２年度計画内容】　多様なスポーツニーズに対応できる多目的な広場の用地選定調査。
【２２年度事業実施内容】　候補用地の把握方策を検討。

　「健康運動指導者」を養成し、各地域での健康運動教室の開催を推進

計画

実績

【２２年度計画内容】　　「総合型地域スポーツクラブ」の運営支援及び財政的支援。
【２２年度事業実施内容】　２２年４月設立の「四街道ＳＳＣ」に対し、クラブの安定的な運営を図る
ため、補助金交付及び活動拠点である総合公園体育施設の使用料免除等により支援。また、ク
ラブの定着を促進するため、啓発活動の支援や助言を実施。

　「総合型地域スポーツクラブ」の設立促進・育成

計画

新たな活動拠点の整備

新たな活動拠点の整備

独自事業拡大支援

活動拠点の拡充

活動拠点の拡充

活動支援

活用可能用地の調査

活用可能用地の調査

要望把握・適地選定 用地確保・整備 供用開始

適地選定調査 用地確保・整備 供用開始

適地選定調査

健康体操アシスト者育成
会場確保支援等

運営支援
財政的支援

運営支援
財政的支援

運営支援

健康体操アシスト者育成
会場確保支援等



№１８

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№１９

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№２０

２２年度実績 進捗状況評価 ○
※　戸別収集は、高齢者や障害のある方のみの世帯のうち、ごみ出しが困難で他に協力が得られない人を対象に実施します。

実績

【２２年度計画内容】　ワンストップサービスの効果の検証、サービス改善・向上に向けた取組。
【２２年度事業実施内容】　２２年５月改修工事実施、同月総合窓口を試行開設、６月１日ワンス
トップサービス本格実施、フロアマネージャー配置。２２年４月、６月に「お客さま満足度アンケー
ト」実施、結果検証。２３年２月より毎月第四日曜日（午前）窓口試行開設。

　ワンストップサービスの推進

計画

実績

【２２年度計画内容】　市事業の発注拡大検討、廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究。
【２２年度事業実施内容】　廃食油リサイクル事業に係る先進施設視察を行い、導入するプラント
の規模やプラントの設置先を検討。また、サンワーク及び福祉作業所において受注できる業務
内容の調査を行うなど、発注を促進。

　就労系事務所の業務の拡大

計画

実績

【２２年度計画内容】　ごみ出しが困難な世帯へのごみの戸別収集の検討・準備。
【２２年度事業実施内容】　対象者・収集方法等を検討し、要綱を制定した上で、市政だよりで周
知を図るなど、２３年４月開始に向けた準備を実施。
☞２３年４月からごみ出しが困難な世帯へのごみの戸別収集を実施しています。

　ごみの戸別収集

計画

効果検証・サービス改善向上

効果検証・サービス改善
向上

市事業の発注拡大検討
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大検討
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入準備

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入

戸別収集の検討・準備

戸別収集の検討・準備

戸別収集実施

№２１

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№２２

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　　「みどりの基本計画行動計画」の中長期施策の見直し。
【２２年度事業実施内容】　みどりの基本計画推進委員会を開催し、「行動計画」の中期の取組の
進め方について意見聴取。

○　環境・自然保護

　緑のまちづくりの推進

計画

実績

【２２年度計画内容】　一部学校施設への太陽光発電設備設置。住宅等への太陽光発電パネル
設置助成制度の研究・整備。
【２２年度事業実施内容】　四街道小学校、中央小学校、山梨小学校及び千代田中学校体育館
並びに旭小学校校舎に太陽光発電設備を設置。住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付
要綱を制定するなど、２３年６月の施行に向けた準備を実施。
☞２３年４月からの設置を対象に住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を実施して
います。

　太陽光発電パネルの公共施設への設置と家庭等への設置促進

計画

効果検証・サービス改善向上

効果検証・サービス改善
向上

市事業の発注拡大検討
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大検討
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入準備

市事業の発注拡大
廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入

戸別収集の検討・準備

戸別収集の検討・準備

戸別収集実施

「行動計画」中長期施策の見直し

「行動計画」中長期施策の
見直し

緑のまちづくりの推進
「行動計画」中長期施策の改定

太陽光発電設備設置
助成制度研究・整備

太陽光発電設備設置
助成制度研究・整備

住宅等への助成実施



№２３

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№２４

２２年度実績 進捗状況評価 ○
○　日常生活の安全、利便性の向上

№２５

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　廃食油リサイクル事業の研究。
【２２年度事業実施内容】　廃食油リサイクル事業に係る先進施設視察を行い、導入するプラント
の規模やプラントの設置先を検討。

　廃食油リサイクルによるバイオ燃料等の製造

計画

実績

【２２年度計画内容】　一部庁舎内照明器具のLED及び環境配慮型の照明器具への入替え。小
規模風力発電装置の設置。公共施設への設置指導。
【２２年度事業実施内容】　庁舎内照明器具計１６３台を環境配慮型照明器具に交換。ＬＥＤ電球
への交換９４個。小規模風力発電装置設置。

　ＬＥＤ電球への切替え、省エネ機器の導入等低炭素社会への貢献

計画

実績

【２２年度計画内容】　既存一時乗降場の改修、新規一時乗降場設置の検討。広場改修の検討。
【２２年度事業実施内容】　既存一時乗降場の利用状況調査実施。広場の現況利用形態の課題
を整理。

　北口広場を南口と一体的に改修整備、市民の送迎車の停車スペース確保

計画

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入準備 廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入

一部庁舎内照明入替え
小規模風力発電装置設置

一部庁舎内照明入替え
小規模風力発電装置設置

庁舎内照明随時入替え
一部学校施設照明入替え
庁舎内照明随時入替え

既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置の検討
広場改修の検討

既存一時乗降場改修、新
規一時乗降場設置の検討
広場改修の検討

新規一時乗降場設置
広場改修の検討

広場改修の検討

№２６

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№２７

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№２８

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　 終電車の発車時間の繰下げ要望の実施。
【２２年度事業実施内容】　市が加入する「千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟」を通して、ＪＲに
対して要望。平成22年12月のダイヤ改正により、ＪＲ千葉駅発成田行き 終電車の運転時間が
０時０１分から０時０５分に繰り下げられ、千葉駅０時０４分着の千葉行き快速電車との接続が可
能になり、市民の利便性が向上。

　千葉駅止め快速 終電車の延伸、千葉駅発 終普通電車の増便

計画

実績

【２２年度計画内容】　事業化の準備。
【２２年度事業実施内容】　事業化に当たっての課題を整理。

　物井駅東口へのアクセス道路建設

計画

実績

【２２年度計画内容】　市交通問題連絡協議会での全体的な見直しの協議、関係機関との協議。
【２２年度事業実施内容】　市交通問題連絡協議会で、見直しを含め市全体の公共交通について
検討することを確認。当該組織の道路運送法上の地域公共交通会議移行に向け、関係機関と
協議。また、ＪＲ南側の交通環境向上に向け、民間バス路線の新設、再編を関係機関と協議。
☞２３年５月に若松・四街道線が開通、７月にみそら団地線の運行ルートが再編されました。

　ＪＲ南側での「ヨッピィ」新路線開設

計画

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業の研究

廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入準備 廃食油ﾘｻｲｸﾙ事業導入

一部庁舎内照明入替え
小規模風力発電装置設置

一部庁舎内照明入替え
小規模風力発電装置設置

庁舎内照明随時入替え
一部学校施設照明入替え
庁舎内照明随時入替え

既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置の検討
広場改修の検討

既存一時乗降場改修、新
規一時乗降場設置の検討
広場改修の検討

新規一時乗降場設置
広場改修の検討

広場改修の検討

発車時間調整要望
終電車繰下げ実施

発車時間調整要望
終電車繰下げ実施

公共交通機関の利便性向上に向けた取組

事業化準備

事業化準備

地質調査

関係機関協議

関係機関協議

公共交通状況調査
新規路線等検討

新規路線試行



№２９

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№３０

２２年度実績 進捗状況評価 ○
○　商業・農業振興

№３１

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　老朽化した防犯灯の集中改修。生活道路、排水溝等の優先的整備・改
修。
【２２年度事業実施内容】　市内全域の防犯灯総点検の結果に基づき、要望箇所を含め、１０３基
の新設改修工事を実施。道路舗装修繕工事１６路線、道路維持工事６６件、排水溝整備工事１９
路線実施。

　防犯灯、生活道路及び排水溝の整備等市民生活に直結する問題の優先的解決

計画

実績

【２２年度計画内容】　安全安心施設の改修整備。
【２２年度事業実施内容】　消費生活センターと市民安全パトロールの拠点を併設した安全安心
ステーションの設置に向け、旧四街道交番を改修。開設準備。
☞２３年５月に安全安心ステーションを開設しました。

　消費生活センターの充実、警察との連携強化による総合的な治安対策

計画

実績

【２２年度計画内容】　商店街活性化支援制度の調査研究。商店街活性化に向けた庁内支援体
制の検討・準備。
【２２年度事業実施内容】　コミュニティビジネス支援制度及び当該制度の活用事例等の調査研
究実施。「中心市街地活性化庁内検討委員会」の設置規定案の作成など、庁内支援体制整備
に向けた準備を実施。

　商工会・各商店街との連携強化、商店街の活性化を支援する仕組み作り

計画

防犯灯老朽化設備集中改修

防犯灯老朽化設備集中改修

防犯灯、生活道路、排水溝等の優先的整備・改修

安全安心施設改修整備

安全安心施設改修整備

安全安心施設開設・運営

支援制度調査研究
庁内支援体制検討・準備

支援制度調査研究
庁内支援体制検討・準備

（仮称）地域協議会設置支援
庁内支援体制整備

（仮称）地域協議会運営支援
支援制度整備

支援制度運用

№３２

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№３３

２２年度実績 進捗状況評価 ○

№３４

２２年度実績 進捗状況評価 ○

実績

【２２年度計画内容】　空き店舗状況の調査
【２２年度事業実施内容】　市内商店街数か所における空き店舗状況の現地確認を実施。

　「空き店舗活用補助金制度」の創設

計画

実績

【２２年度計画内容】　関係団体等の意向把握
【２２年度事業実施内容】　ＪＡいんばや各農業者団体に直売所の整備等の意向を確認。

　観光農園・直売所の整備

計画

実績

【２２年度計画内容】　　「四街道ブランド」創生に向けた推進方策及び研究会組織設置の検討。
【２２年度事業実施内容】　推進方策や研究組織のあり方を含め、市民自らが四街道ブランドを
生み出せるようなブランド創生事業のスキームの構築を検討。

　休耕地の有効活用とあわせた市民提案による「四街道ブランド」の研究開発

計画

防犯灯老朽化設備集中改修

防犯灯老朽化設備集中改修

防犯灯、生活道路、排水溝等の優先的整備・改修

安全安心施設改修整備

安全安心施設改修整備

安全安心施設開設・運営

支援制度調査研究
庁内支援体制検討・準備

支援制度調査研究
庁内支援体制検討・準備

（仮称）地域協議会設置支援
庁内支援体制整備

（仮称）地域協議会運営支援
支援制度整備

支援制度運用

空き店舗状況調査

空き店舗状況調査

活用支援制度検討組織設置
補助制度創設

補助実施

関係団体等意向把握

関係団体等意向把握

関係団体等との協議
補助制度検討

補助制度創設・補助実施

推進方策の検討
研究会組織設置検討

推進方策の検討
研究会組織設置検討

研究会設置
補助制度検討 補助制度創設・補助実施



№３５

２２年度実績
(図書館拡大）

進捗状況評価 ○

２２年度実績
(武道館整備）

進捗状況評価 ○

№３６

２２年度実績 進捗状況評価 ○

進捗状況評価の内容

◎：計画を上回る進捗となっている

実績
(図書館拡大）

【２２年度計画内容】　通年型学習室の設置検討。閲覧・配架場所拡大検討。
【２２年度事業実施内容】　通年型学習室の２３年度内設置に向けた準備を実施。現施設におけ
る配架場所の拡大に向け、効率的な施設活用を検討。
☞２３年７月に通年型学習室を開設しました。

○　企画事項

　文化センターの一部を図書館機能として活用、武道館の早期建替え

計画
(図書館拡大）

計画
(武道館整備）

実績
(武道館整備）

実績

【２２年度計画内容】　市民提案事業の拡大、促進に向けた既存制度を踏まえた制度の研究。
【２２年度事業実施内容】　既存の助成制度の効果を検証。他市町村の類似事業の調査・研究を
実施。

【２２年度計画内容】　新規建設の検討。
【２２年度事業実施内容】　補助金等財政措置、その他建設に係る諸要件の整理・検討を実施。

　市民提案の円滑な実施を目的とし、市民税の１％を積み立てる「市民提案事業基金」を創設

計画

通年型学習室の設置検討
閲覧・配架場所拡大検討

通年型学習室の設置検討
閲覧・配架場所拡大検討

通年型学習室の設置・運営
閲覧・配架場所拡大検討

通年型学習室運営
閲覧・配架場所拡大方針決定

通年型学習室運営
閲覧・配架場所拡大準備

新規建設の検討

新規建設の検討

施設内容検討
整備事業着手
ワークショップ開催 整備事業推進（設計等）

既存制度を踏まえた制度の
研究

既存制度を踏まえた制度の
研究

制度研究、基金設置・積立て
選定組織設置

基金積立て
提案事業助成実施

◎：計画を上回る進捗となっている

○：計画どおりの進捗となっている

△：計画に遅れが生じている

▲：未着手である

☆：その他


