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四街道市公共施設再配置計画　令和３年度進捗管理　総括

【対象施設数】
　113施設（121機能）
　　※　一つの施設で複数の機能を備える場合がある為、施設数と機能数は異なります。

【施設の方向性の進捗状況】

計画策定時
（令和2年2月）方向性

令和2年度末
（令和3年3月）方向性

令和3年度末
（令和4年3月）方向性

前年度比較

廃止 9 9 9 0

検討 63 23 23 0

継続 39 79 79 0

建替 2 2 2 0

合計 113 113 113 0

【施設の廃止に伴う実績】
　①削減延床面積（施設の方向性を廃止としている施設の延床面積を計上）
　　4,827㎡（9施設）≪削減率2.3％≫　（うち除却済　310㎡（1施設）≪削減率0.1％≫）　※合計延床面積　211,635㎡（計画策定時）

　　
　②維持管理費の削減額（維持管理費が不要となった施設の経費を計上）
　　28,449千円／年（大熊記念コミュニティセンター、第一福祉作業所、旧有線放送施設、職員住宅）

　（参考）将来更新投資額の削減額（施設を継続していた場合の改修及び更新費用を計上）
　　474,690千円（大熊記念コミュニティセンター、第一福祉作業所、旧有線放送施設、職員住宅）

【方向性】 

「廃止」・・・施設を廃止する場合（廃止後は、解体、譲渡、 

       売却等を行う）。 

「検討」・・・施設の必要性を検討する場合。 
「継続」・・・施設を継続する場合（増築、減築、改修、転用 

       等含む）。 
「建替」・・・施設を建て替える場合。 
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四街道市公共施設再配置計画　令和３年度進捗管理一覧表 ※計画の進捗に特記事項がある場合にその内容を特記事項欄へ記載

計画 検討結果

1 文化センター 継続 - 9,903㎡ 9,903㎡ 管財課 11

2
市民ギャラリー

（No.66 市役所第二庁舎内）
-

（廃止）
-

134㎡
（1,150㎡）

134㎡
（1,150㎡）

社会教育課
市役所第二庁舎の移転計画と並行して、文化センターへの移転・統合につい
て、引き続き検討した。

11

3 四街道公民館 継続 - 1,259㎡ 1,112㎡ 社会教育課 R02年度　分館工作室147㎡を解体。 15

4 千代田公民館 継続 - 1,373㎡ 1,373㎡ 社会教育課 15

5 旭公民館 継続 - 1,572㎡ 1,572㎡ 社会教育課 15

6 鹿放ヶ丘ふれあいセンター 継続 - 1,078㎡ 1,078㎡ 自治振興課 　 19

7
大熊記念

コミュニティセンター
廃止 - 310㎡ 0㎡ 自治振興課 R01年度 大熊記念コミュニティセンター310㎡を解体。 19

8 みのり集会場 検討 - 87㎡ 87㎡ 自治振興課

施設の方向性については、新型コロナウイルス感染症の影響により、地元自治
会との協議が進捗していないため、令和7年度までの指定管理期間内に通常時
の利用実態等の把握に加え、コロナ禍における状況を踏まえ、必要性等につい
て引き続き検討をした。

19

9 みそら文化財整理室 廃止 - 199㎡ 199㎡ 社会教育課
施設の廃止に向け資料保管に適した保管先として、学校の余裕教室やその他
公共施設等への移転を引き続き検討をした。

23

10
四街道市歴史民俗資料室
（No.27 八木原小学校内）

-
（検討）

-
381㎡

（8,669㎡）
381㎡

（8,669㎡）
社会教育課 №9と共通 23

11
歴史民俗資料室

（No.6 鹿放ヶ丘ふれ
あいセンター内)

-
（継続）

-
189㎡

（1,078㎡）
189㎡

（1,078㎡）
社会教育課 23

12 図書館 検討 継続 1,822㎡ 1,822㎡ 図書館 27

特記事項
計画書
ページ

№ 施設名称

施設の方向性
延床面積

【計画策定時】
延床面積

【令和3年度末】
担当課等
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四街道市公共施設再配置計画　令和３年度進捗管理一覧表 ※計画の進捗に特記事項がある場合にその内容を特記事項欄へ記載

計画 検討結果
特記事項

計画書
ページ

№ 施設名称

施設の方向性
延床面積

【計画策定時】
延床面積

【令和3年度末】
担当課等

13 武道館 検討 - 431㎡ 431㎡
スポーツ
青少年課

施設の方向性については、建て替えにこだわらず学校施設を活用した機能の継
続を検討した。

29

14 四街道総合公園体育館 継続 - 9,028㎡ 9,028㎡
スポーツ
青少年課

29

15 温水プール 廃止 - 1,438㎡ 1,438㎡
スポーツ
青少年課

ごみ処理施設の余熱利用施設のため、移転計画の動向に注視した。 29

16
四街道中央公園野球場・

ダッグアウト
継続 - 62㎡ 62㎡ 都市計画課 　 29

17
四街道総合公園多目的
運動場・管理棟・スタンド

継続 - 1,081㎡ 1,081㎡
スポーツ
青少年課

29

18
四街道総合公園野球場・

メインスタンド他
継続 - 1,935㎡ 1,935㎡

スポーツ
青少年課

29

19
四街道中央公園水泳場・

管理棟
検討 継続 208㎡ 208㎡ 都市計画課 29

20
四街道中央公園

屋根付多目的運動場
検討 継続 1,040㎡ 1,040㎡ 社会福祉課 　 29

21 国民保養センター鹿島荘 廃止 - 850㎡ 850㎡ 社会福祉課
令和３年９月末に廃止の予定であったが、令和６年９月まで３年間廃止を延期し
た。

39

22 四街道小学校 検討 - 7,898㎡ 7,222㎡
学務課
教育総務課

学齢児童生徒の推計を継続的に算出した。
適正規模・適正配置に関する検討組織（小中学校施設再配置検討委員会）の設
置について、教育部各課の担当内容の整理を進めた。

令和3年度　木造校舎666㎡解体。
令和2年度　屋外倉庫20㎡を解体し10㎡に建替え。

41

23 旭小学校 検討 - 4,432㎡ 4,432㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

24 南小学校 検討 - 6,206㎡ 6,206㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

3



四街道市公共施設再配置計画　令和３年度進捗管理一覧表 ※計画の進捗に特記事項がある場合にその内容を特記事項欄へ記載

計画 検討結果
特記事項

計画書
ページ

№ 施設名称

施設の方向性
延床面積

【計画策定時】
延床面積

【令和3年度末】
担当課等

25 中央小学校 検討 - 8,390㎡ 8,390㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

26 大日小学校 検討 - 4,970㎡ 4,924㎡
学務課
教育総務課

№22と共通

令和2年度　屋外倉庫99㎡を解体し53㎡に建替え。
41

27 八木原小学校 検討 - 8,669㎡ 8,669㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

28 四和小学校 検討 - 4,894㎡ 4,894㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

29 山梨小学校 検討 - 4,209㎡ 4,209㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

30 みそら小学校 検討 - 5,186㎡ 5,186㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

31 栗山小学校 検討 - 4,972㎡ 4,972㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

32 和良比小学校 検討 - 7,511㎡ 7,511㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

33 吉岡小学校 検討 - 5,310㎡ 5,310㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 41

34 四街道中学校 検討 - 10,180㎡ 10,180㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 49

35 千代田中学校 検討 - 9,096㎡ 9,045㎡
学務課
教育総務課

№22と共通

令和2年度　屋外倉庫50㎡を解体し6㎡に建替え、屋外倉庫7㎡を解体。
49

36 旭中学校 検討 - 7,854㎡ 7,854㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 49

37 四街道西中学校 検討 - 8,638㎡ 8,612㎡
学務課
教育総務課

№22と共通

令和2年度　屋外便所26㎡を解体。
49
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計画 検討結果
特記事項

計画書
ページ

№ 施設名称

施設の方向性
延床面積

【計画策定時】
延床面積

【令和3年度末】
担当課等

38 四街道北中学校 検討 - 7,958㎡ 7,958㎡
学務課
教育総務課

№22と共通 49

39
北部学校給食
共同調理場

検討 - 885㎡ 885㎡ 指導課
共同調理場の建替え、移転新築、継続使用、また自校方式校から共同方式の
一部移管等の検討をした。

53

40
東部学校給食
共同調理場

検討 - 264㎡ 264㎡ 指導課 №39と共通 53

41 中央保育所 検討 継続 1,490㎡ 1,490㎡ 保育課 57

42 千代田保育所 検討 継続 1,102㎡ 1,102㎡ 保育課 57

43 中央保育所分園
（No30 みそら小学校校舎内）

-
（検討）

-
336㎡

（5,186㎡）
336㎡

（5,186㎡）
保育課 57

44
四街道小こどもルーム

（そら・うみ）
継続 - 199㎡ 199㎡ 保育課 61

45
中央小こどもルーム

（あおば・わかば）
継続 - 196㎡ 196㎡ 保育課 61

46
大日小こどもルーム

（さくら・すみれ）
継続 - 218㎡ 218㎡ 保育課 61

47 八木原小こどもルーム 継続 - 91㎡ 91㎡ 保育課 61

48
四和小こどもルーム

（ひかり・のぞみ）
継続 - 216㎡ 216㎡ 保育課 61

49 吉岡小こどもルーム 継続 - 85㎡ 85㎡ 保育課 61

50
和良比小こどもルーム

（にじ・ほし・つき）
継続 - 277㎡ 277㎡ 保育課 61
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担当課等

51 栗山小こどもルーム 継続 - 105㎡ 105㎡ 保育課 61

52 山梨小こどもルーム 継続 - 107㎡ 107㎡ 保育課 61

53
南小こどもルーム

（ゆり・もも）
継続 - 218㎡ 218㎡ 保育課 61

54 みそら小こどもルーム 継続 - 92㎡ 92㎡ 保育課 61

55
旭小こどもルーム

（No.23 旭小学校校舎内）
-

（検討）
-

116㎡
（4,432㎡）

116㎡
（4,432㎡）

保育課 61

56 保健センター 継続 - 2,574㎡ 2,574㎡ 健康増進課 67

57
休日夜間急病診療所
（No.56 保健センター内）

-
（継続）

-
260㎡

（2,574㎡）
260㎡

（2,574㎡）
健康増進課 67

58 総合福祉センター 継続 - 2,895㎡ 2,895㎡
社会福祉課
子育て支援課

71

59
南部総合福祉センター

わろうべの里
継続 - 2,947㎡ 2,947㎡

社会福祉課
子育て支援課

71

60
千代田中学校地区

地域福祉館
（No.27 八木原小学校内）

-
（検討）

-
449㎡

（8,669㎡）
449㎡

（8,669㎡）
社会福祉課 71

61
障害者就労支援センター

サンワーク
検討 - 555㎡ 555㎡ 障害者支援課

「施設のあり方検討委員会」において、防災備蓄倉庫が転用案の一つとして挙
がったことから、防災備蓄倉庫の配置等を検証している防災アセスメント調査の
結果が明らかとなる令和５年度、又は他用途への転用案についても対応出来る
よう、現状維持とした。

77

62 第一福祉作業所 廃止 - 302㎡ 302㎡ 障害者支援課
「施設のあり方検討委員会」において、速やかに施設を撤去する方針となった。
撤去後は隣接しているサンワークのあり方に関する議論が再開されるまで市有
財産として管理することに決定した。

77
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63
福祉作業所

（旧第二福祉作業所）
検討 継続 523㎡ 523㎡ 障害者支援課 77

64
児童デイサービスセン

ターくれよん（No.59 南部総合
福祉センターわろうべの里内）

-
（継続）

-
379㎡

（2,947㎡）
379㎡

（2,947㎡）
児童デイサー
ビスセンター

81

65 市役所庁舎 建替 - 8,463㎡ 8,463㎡ 管財課 建替えに向けて実施設計を完了した。 83

66 市役所第二庁舎 廃止 - 1,150㎡ 1,150㎡ 管財課 　 83

67 消防本部・消防署 継続 - 895㎡ 895㎡
消防本部
総務課

87

68 消防署千代田分署 継続 - 488㎡ 488㎡
消防本部
総務課

87

69 消防署旭分署 継続 - 582㎡ 582㎡
消防本部
総務課

87

70 消防資料倉庫 継続 - 588㎡ 588㎡
消防本部
総務課

91

71 消防団第1分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

72 消防団第2分団詰所 検討 継続 45㎡ 86㎡
消防本部
総務課

令和2年度 詰所45㎡を解体し86㎡に建替え。 93

73 消防団第3分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

74 消防団第4分団詰所 検討 継続 50㎡ 50㎡
消防本部
総務課

93

75 消防団第5分団詰所 検討 継続 50㎡ 50㎡
消防本部
総務課

93
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76 消防団第6分団詰所 検討 継続 48㎡ 48㎡
消防本部
総務課

93

77 消防団第7分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

78 消防団第8分団詰所 検討 継続 50㎡ 50㎡
消防本部
総務課

93

79 消防団第9分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

80 消防団第10分団詰所 検討 継続 50㎡ 50㎡
消防本部
総務課

93

81
消防団本部

（女性消防団員）
（旧消防団第11分団詰所）

検討 継続 60㎡ 60㎡
消防本部
総務課

93

82 消防団第12分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

83 消防団第14分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

84 消防団第15分団詰所 検討 継続 60㎡ 60㎡
消防本部
総務課

93

85 消防団第16分団詰所 検討 継続 50㎡ 50㎡
消防本部
総務課

93

86 消防団第17分団詰所 検討 継続 48㎡ 48㎡
消防本部
総務課

93

87 消防団第18分団詰所 検討 継続 49㎡ 49㎡
消防本部
総務課

93

88 文書保管庫 継続 - 356㎡ 356㎡ 総務課 99
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担当課等

89 安全安心ステーション 継続 - 168㎡ 168㎡ 自治振興課 101

90 青少年育成センター 廃止 - 258㎡ 258㎡
青少年
育成センター

103

91 千代田地区防災備蓄倉庫 検討 継続 300㎡ 300㎡ 危機管理室 105

92 四街道地区防災備蓄倉庫 検討 継続 428㎡ 428㎡ 危機管理室 105

93 旭地区防災備蓄倉庫 検討 継続 384㎡ 384㎡ 危機管理室 105

94 和良比地区防災備蓄倉庫 検討 継続 388㎡ 388㎡ 危機管理室 105

95 改良住宅 検討 継続 4,303㎡ 4,303㎡ 建築課 109

96 春日住宅 検討 - 1,382㎡ 1,382㎡ 建築課
引続き新規入居募集の停止を継続しており、現在入居している世帯に対して
は、住替えの意志確認のアンケート調査書を作成した。

109

97 若葉住宅 検討 継続 1,246㎡ 1,246㎡ 建築課 109

98 緑ヶ丘住宅 検討 継続 1,260㎡ 1,260㎡ 建築課 109

99 緑ヶ丘第二住宅 検討 継続 1,578㎡ 1,578㎡ 建築課 109

100 緑ヶ丘第三住宅 検討 継続 1,535㎡ 1,535㎡ 建築課 109

101 萱橋台住宅 検討 継続 3,884㎡ 3,884㎡ 建築課 109
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102 四街道中央公園管理棟他 継続 - 110㎡ 110㎡ 都市計画課 113

103 千代田近隣公園管理棟他 継続 - 81㎡ 81㎡ 都市計画課 113

104
四街道総合公園

キャンプ場管理棟他
継続 - 186㎡ 186㎡ 都市計画課 113

105 わらび近隣公園管理棟 継続 - 99㎡ 99㎡ 都市計画課 113

106 美しが丘近隣公園管理棟 継続 - 72㎡ 72㎡ 都市計画課 113

107 鷹の台公園管理棟他 継続 - 111㎡ 111㎡ 都市計画課 113

108 池花公園管理棟 検討 継続 76㎡ 76㎡ 都市計画課 113

109
みそら中央公園

公衆トイレ
検討 継続 11㎡ 11㎡ 都市計画課 113

110
物井さとくらし公園

公衆トイレ
検討 継続 39㎡ 39㎡ 都市計画課 113

111 クリーンセンター 建替 - 7,168㎡ 7,168㎡ クリーンセンター
次期ごみ処理施設については、ごみ処理の広域化を含めたあらゆる可能性を
再検討することとなり、新施設の建設を進めるか否かも含めた再検討に着手し
た。

119

112
四街道駅北口

第1自転車駐車場
検討 継続 1,341㎡ 1,341㎡ 土木課 121

113
四街道駅北口

第2自転車駐車場
検討 継続 988㎡ 988㎡ 土木課 121

114
四街道駅南口

第2自転車駐車場
検討 継続 1,420㎡ 1,420㎡ 土木課 121
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115
四街道駅

橋上駅舎自由通路
継続 - 848㎡ 848㎡ 管財課 　 125

116
物井駅

橋上駅舎自由通路
継続 - 456㎡ 456㎡ 管財課 　 125

117 市営霊園 継続 - 472㎡ 472㎡ 環境政策課
　

127

118 旧有線放送施設 廃止 - 107㎡ 107㎡ 管財課
行政目的では使用しておらず、令和元年度にＮＰＯ法人等への建物の貸付が終
了したが、一部、敷地内の屋外倉庫については貸付中であることから、貸付終
了後の廃止とする。

129

119 職員住宅 廃止 - 213㎡ 213㎡ 管財課 新庁舎建設の再開に伴い、工事中の仮倉庫として活用する方針とした。 131

120 四街道駅前公衆トイレ 検討 継続 32㎡ 32㎡ 環境政策課 133

121 市企業庁舎 継続 - 1,925㎡ 1,925㎡ 経営業務課 135
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