

第2次四街道市環境基本計画
中間年の見直し

(案)

平成31年 月
四街道市

目 次

1	見直しの趣旨	1
2	見直しの概要	1
3	目標値の見直しについて	1
(1)	高度処理型合併処理浄化槽補助件数	2
(2)	都市公園の市民一人当たりの面積	2
(3)	放置自転車等撤去台数	3
(4)	バリアフリー化した歩道整備箇所数	3
(5)	下水道整備率	4
(6)	1人1日当たりごみ排出量	4
(7)	リサイクル率	5
(8)	住宅用省エネルギー設備等設置件数	5
(9)	小規模雨水利用設備設置件数	6
(10)	市内循環バス「ヨッピー」の利用者数	7
(11)	認定農業者の認定数	7
(12)	市民農園の利用率	8
(13)	環境家計簿取組報告世帯数	8
(14)	ごみゼロ運動の参加人数	8
4	見直し後の目標値について（まとめ）	10

1 見直しの趣旨

市では、四街道市環境基本条例（平成9年9月29日制定、条例第15号）第8条の規定に基づき、本市における環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向性を示す計画として、平成26年6月に「第2次四街道市環境基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。

本計画は、平成26年度から平成35年度までの10年間を計画期間としています。

本計画策定から4年が経過し、社会的状況が変化する中で、本計画の取組に係る状況も変化してきました。そのため、評価指標及び数値目標の一部の項目については、当初計画されていた目標値（以下、「計画目標値」という。）と実績値との間に乖離が生じはじめています。

このような状況変化を踏まえ、本計画をより実情に即したものとして、今後の取組を進められるようにするため、この度、本計画の一部見直しを行うこととしました。

2 見直しの概要

今回の見直しでは、第2次四街道市環境基本計画の59ページ、第5章「取組の推進方法」第2節「主な施策の指標及び数値目標」に定める「中間目標（平成30年度末）」と「目標（平成35年度末）」の値について、見直しを行いました。

見直しに当たっては、目標値の算出基礎となる事業の進捗実績や実態把握を行うとともに、他の計画における評価指標との整合性を取りながら、調整を行いました。

3 目標値の見直しについて

目標値の見直しは、「主な施策の指標及び数値目標」を定める施策の所管課に対し、見直し実施の有無について照会を行い、見直し実施の必要性について検討しました。

この結果、14項目ある評価指標のうち9項目を見直すこととなりました。この内容は、以下の（1）～（14）に記載しています。

なお、以下に記載している目標年度の「平成35年度」（もしくは「35年度」、「H35」等）の表記については、今後予定されている元号改正に伴い、新元号の年度に読み替えるものとします。

(1) 高度処理型合併処理浄化槽補助件数

高度処理型合併処理浄化槽補助金については、当初計画では、過年度の補助実績から年間20件程度の申請があるものとして見込み、平成30年度末までに240件、35年度末までに340件の数値目標を定めました。

その後、平成26年度の補助金交付要綱の改正において、新規設置を補助しなくなる等の変更が行われました。これにより、補助対象要件を満たす申請者が限定されたことで申請者数が減少し、26年度以降の補助実績は、26年度は5件、27年度は3件、28年度は6件、29年度は4件となっており、平均5件程度となっています。

今後も大幅な申請数の増加は見込めないものと思われるため、平成30年度及び35年度の目標値については、年間5件程度の申請があるものと下方修正して計算し、新たな目標値を設定しました。

高度処理型合併処理浄化槽補助件数（累計） (単位：件)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計画目標値	160 (20)	180 (20)	200 (20)	220 (20)	…	240	340
実績値	145 (5)	148 (3)	154 (6)	158 (4)		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		160	185

※表中の「() 括弧内」は、単年度の値を表します。(以降同じ。)

(2) 都市公園の市民一人当たりの面積

都市公園の市民一人当たりの面積については、2025年までを計画目標年次として策定された「四街道市みどりの基本計画」においても同様の目標値を定めており、本計画とも整合性が取られています。また、実績値は目標値未達成の状況が続いているものの、市内の都市公園は増加傾向にあることから、今回の見直しでは、目標値の変更を行わないこととしました。

都市公園の市民一人当たりの面積（累計） (単位：㎡/人)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計画目標値	7.8	8.0	8.3	8.6	…	8.9	9.0
実績値	7.2	7.2	7.2	7.3		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		変更 なし	変更 なし

(3) 放置自転車等撤去台数

放置自転車等撤去台数については、当初計画では、「四街道市総合計画前期基本計画」に定める目標値に合わせて設定しており、放置自転車を少なくするための取組を進めることによって、平成30年度末及び35年度末までに、単年度当たりの放置自転車撤去台数を1,000台に減少させる目標値を設定しました。

なお、実績値に関しては、平成26年度以降、既に目標を達成していることから、現在策定中の「四街道市総合計画後期基本計画」において、新たな目標値を設定する方針となっています。本計画においても、「四街道市総合計画後期基本計画」の新たな目標値と整合性を取るため、平成35年度の目標値について調整を行いました。

放置自転車等撤去台数（単年度） (単位：台)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計画目標値	1,088	1,066	1,044	1,022	…	1,000	1,000
実績値	1,035	757	732	725		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	達成	達成	達成	達成		変更 なし	700

(4) バリアフリー化した歩道整備箇所数

バリアフリー化歩道整備箇所数については、みそら団地の整備実績に基づき、当初の目標値を算出しました。

平成26年度までみそら団地の歩道を整備し、平成27年度からは千代田団地の幹線道路交差点部を整備しましたが、1箇所あたりの整備規模が拡大したことで、件数としては少なくなる状況となっています。このため、当初目標値の達成が困難となったことから、下方修正を行い、平成30年度末及び35年度末の新たな目標値を設定しました。

バリアフリー化した歩道整備箇所数（累計） (単位：箇所)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計画目標値	154	166	180	194	…	207	287
実績値	157	166 (9)	170 (4)	174 (4)		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	達成	達成	未達成	未達成		182	202

(5) 下水道整備率

下水道整備率については、当初計画では、平成30年度末及び35年度末で90.8%として目標値を設定していましたが、公共下水道汚水の平成29年度末の整備率は、88.6%となる一方、初期に埋設した管渠については50年を経過しており、その他の管渠についても老朽化が進んでいます。このような状況を踏まえ、計画的な維持管理を行うべく管路施設の更新計画を策定し、改築更新工事を重点的に行っていくことから、平成31年度以降の目標値を削除することとしました。

下水道整備率（累計） (単位：%)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計 画 目 標 値	85.9	87.1	88.4	89.6	...	90.8	90.8
実 績 値	85.5	86.3	88.6	88.6		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	達成	未達成		変更 なし	(削除)

(6) 1人1日当たりごみ排出量

1人1日当たりごみ排出量については、当初計画では、平成30年度末及び35年度末で809(g/人・日)として目標値を設定していましたが、平成28年8月策定の「四街道市一般廃棄物処理基本計画」において、新たな目標値が設定されたため、当該目標値と整合性を取るため、調整を行いました。

更に、平成30年度の目標値については、平成26年度から29年度までの実績において、年々ごみ排出量が減少しており、既に「四街道市一般廃棄物処理基本計画」の平成30年度目標値を達成していることから、29年度実績をもとにして、30年度の新たな目標値を設定しました。

1人1日当たりごみ排出量（単年度） (単位：g/人・日)

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計 画 目 標 値	853	842	831	820	...	809	809
一般廃棄物処理 基本計画目標値						841	793
実 績 値	842	829	825	798		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	達成	達成	達成	達成		798	793

(7) リサイクル率

リサイクル率については、当初計画では、平成30年度末及び35年度末で36.6%として目標値を設定していましたが、近年のデジタル化・ペーパーレス化といった社会的変化を背景として、新聞や古紙などの資源化物の排出量が減少しており、その割合として算出されるリサイクル率も低下しています。こうした実績に併せて、平成28年8月策定の「四街道市一般廃棄物処理基本計画」においても、新たな目標値が設定されたため、調整を行いました。

リサイクル率（単年度）

（単位：％）

	H26	H27	H28	H29		H30	H35
計 画 目 標 値	28.8	30.8	32.7	34.7	...	36.6	36.6
一般廃棄物処理基本 計画における予測値						24.5	26.4
実 績 値	24.1	23.4	22.6	22.3		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		24.5	26.4

(8) 住宅用省エネルギー設備等設置件数

住宅用省エネルギー設備等設置件数については、過年度の補助実績から年間125件程度の申請があるものとして見込み、平成30年度末までに900件、35年度末までに1,525件の数値目標を定めました。

当該補助事業は、県の補助事業であるため、補助対象の条件等についても県の要件に準拠したものとなっています。県の補助要件の見直しにより、平成29年度から「新築住宅への太陽光発電システムの設置」が補助対象外となったため、市も同様に見直しを行いました。

そのため、補助の対象となる申請者が限定されたことで申請数も減少し、平成29年度の実績は年間53件となっています。

この実績から、今後も大幅な申請数の増加は見込めないものと思われるため、平成30年度及び35年度の目標値については、今後、年間50件程度の申請があるものとして下方修正して見込み、新たな目標値を設定しました。

住宅用省エネルギー設備等設置件数（累計）

（単位：件）

	H26	H27	H28	H29	…	H30	H35
計画目標値	400 (125)	525 (125)	650 (125)	775 (125)		900	1,525
実績値	463 (173)	608 (145)	774 (166)	827 (53)		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	達成	達成	達成	達成		875	1,125

（資料）補助件数内訳

（単位：件）

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
太陽光	58	111	110	154	115	126	11
燃料電池			10	15	20	17	20
蓄電池			1	4	10	23	22
V2H			0	0	0	0	
合計	58	111	121	173	145	166	53

※表中の項目はそれぞれ「太陽光：住宅用太陽光発電設備」、「燃料電池：家庭用燃料電池システム（エネファーム）」、「蓄電池：定置用リチウムイオン蓄電システム」、「V2H：電気自動車充電設備」の補助件数を意味します。

（9）小規模雨水利用設備設置件数

小規模雨水利用設備設置件数については、平成30年度末で「四街道市小規模雨水利用設備設置費等補助金交付要綱」が失効することに併せ、近年の申請状況をみると、当初計画の基準値とした平成25年度の28件と比較して、近年は10件前後の申請となり、大きく減少した状態が続いていることから、30年度末をもって事業を終了することとなりました。このため、平成31年度以降の目標値を削除することとしました。

小規模雨水利用設備設置件数（累計）

（単位：件）

	H26	H27	H28	H29	…	H30	H35
計画目標値	95 (25)	120 (25)	145 (25)	170 (25)		195	320
実績値	84 (12)	99 (15)	110 (11)	112 (2)		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		変更 なし	(削除)

(10) 市内循環バス「ヨッピー」の利用者数

市内循環バス「ヨッピー」の利用者数については、平成29年度には目標値を達成したものの、それまで未達成が続いていたことから、利用者数の増加が一時的なものであるか否か判別できないため、今回の見直しでは、目標値の変更を行わないこととしました。

市内循環バス「ヨッピー」の利用者数（単年度） （単位：人）

	H26	H27	H28	H29	...	H30	H35
計画目標値	82,000	82,000	82,000	82,000		82,000	82,000
実績値	74,356	79,260	81,515	86,262		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	達成		変更 なし	変更 なし

(11) 認定農業者の認定数

認定農業者の認定数については、平成30年度末までに累計25件、35年度末までに累計30件の数値目標を定めました。

しかしながら、四街道市総合計画においては、累計ではなく、単年度の市内の認定農業者（団体）の数を指標としていることから、総合計画との整合性を取るため、調整を行いました。

認定農業者の認定数 （単位：件）

	H26	H27	H28	H29	...	H30	H35
計画目標値 (累計)	22	23	24	24		25	30
実績値 (累計)	28	34	36	36		-	-
進捗状況の評価	達成	達成	達成	達成		-	-
実績値 (単年度)	28	31	32	29		-	-
新たな目標値 (単年度)						変更 なし	35

(12) 市民農園の利用率

市民農園の利用率については、目標値未達成の状況が続いていますが、市民農園の区画数の見直しやホームページ等での広報といった取組を進めているところであることから、今回の見直しでは、目標値の変更を行わないこととしました。

市民農園の利用率（累計）

（単位：％）

	H26	H27	H28	H29	…	H30	H35
計画目標値	82	83	84	84		85	90
実績値	71	75	59	74		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		変更 なし	変更 なし

(13) 環境家計簿取組報告世帯数

環境家計簿取組報告世帯数については、計画開始時点で、市の環境家計簿の様式が定められておらず、受付開始が平成28年度からとなったため、目標値未達成の状況が続いています。今後、目標値達成に向けて取組を進めることで、どの程度実績値が伸びるのが現時点で評価できないため、今回の見直しでは、目標値の変更を行わないこととしました。

環境家計簿取組報告世帯数（累計）

（単位：世帯）

	H26	H27	H28	H29	…	H30	H35
計画目標値	50	75	100	125		150	300
実績値	未実施	未実施	1	2		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	未達成	未達成	未達成	未達成		変更 なし	変更 なし

(14) ごみゼロ運動の参加人数

ごみゼロ運動の参加人数については、実績値が年度によって多少の変動はあるものの、概ね目標値に近い値で推移していることから、今回の見直しでは、目標値の変更を行わないこととしました。

ごみゼロ運動の参加人数（単年度）※1回あたり

（単位：人）

	H26	H27	H28	H29	…	H30	H35
計 画 目 標 値	6,117	6,175	6,233	6,291		6,350	6,700
実 績 値	6,725	6,425	6,010	7,416		-	-
進捗状況の評価 と新たな目標値	達成	達成	未達成	達成		変更 なし	変更 なし

4 見直し後の目標値について（まとめ）

各評価指標の見直し後の中間目標値及び目標値は、それぞれ次のとおりです。

評価指標	計画目標値		新たな目標値	
	中間目標 30年度末	目標 35年度末	中間目標 30年度末	目標 35年度末
高度処理型合併処理浄化槽 補助件数（累計）	240件	340件	160件	185件
都市公園の市民一人当たりの 面積（累計）	8.9㎡/人	9.0㎡/人	変更なし	
放置自転車等撤去台数 （単年度）	1,000台	1,000台	変更なし	700台
バリアフリー化した歩道整備 箇所数（累計）	207箇所	287箇所	182箇所	202箇所
下水道整備率（累計）	90.8%	90.8%	変更なし	（削除）
1人1日当たりごみ排出量 （単年度）	809 (g/人・日)	809 (g/人・日)	798 (g/人・日)	793 (g/人・日)
リサイクル率（単年度）	36.6%	36.6%	24.5%	26.4%
住宅用省エネルギー設備等 設置件数（累計）	900件	1,525件	875件	1,125件
小規模雨水利用設備設置 件数（累計）	195件	320件	変更なし	（削除）
市内循環バス「ヨッピー」 の利用者数（単年度）	82,000人	82,000人	変更なし	
認定農業者の認定数 （単年度）	25件 （累計）	30件 （累計）	変更なし	35件
市民農園の利用率（累計）	85%	90%	変更なし	
環境家計簿取組報告世帯数 （累計）	150世帯	300世帯	変更なし	
ごみゼロ運動の参加人数 （単年度）※1回あたり	6,350人	6,700人	変更なし	



第2次四街道市環境基本計画(平成31年 月改定)
(発行・編集) 四街道市環境政策課
四街道市鹿渡無番地 電話 043-421-6131