

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
四街道市	四街道市	平成23年度～27年度	平成23年度～27年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指標		現状(割合※1) (平成 年度)	目標(割合※1) (平成 年度) A	実績(割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A※2
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量(年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

指標		現 状 (平成22年度)	目 標 (平成28年度) A	実 績 (平成28年度) B	実績B /目標A※3
総人口		88,150	96,500	92,427	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	75,106	83,977	77,402	92.2 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	85.2 %	87 %	83.7 %	-83.3 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	0	0	0	- %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	- %	- %	- %	- %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,637	7,559	9,277	122.7 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	4.1 %	7.8 %	10 %	159.5 %
未処理人口	汚水衛生処理未処理人口	9,407	4,964	5,748	115.8 %

※3 (実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	四街道市	公共用水域の保全を図るため、下水道未整備区域における生活排水の適正処理が必要なことから、高度処理型合併浄化槽の設置促進を図る。	平成23年度～27年度	(補助金交付)平成23年度: 22基 平成24年度: 14基 平成25年度: 16基 平成26年度: 5基 平成27年度: 3基 合計: 60基 (上記以外) 5年度の合計: 451基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

平成26年度より補助事業の申込条件が変更になったため、当該事業による合併処理浄化槽の整備は目標の半分程度の基数、人数となった。また、公共下水道の処理人口及び未処理人口は目標値に達しなかった。しかしながら、市街化調整区域の開発、建築が多数行われ、補助事業以外での合併処理浄化槽の設置基数は大幅に増加し、合併処理浄化槽の処理人口が目標値を大きく上回ったことから、目標を達成したものと評価する。

(都道府県知事の所見)

汚水未処理人口は、目標を4,964人としていたところ、実績は5,748人となり、目標を達成していない。また、総人口に対する汚水未処理人口の比率は、目標を総人口96,500人に対し未処理人口4,964人で5.1%としていたところ、実績は総人口92,427人に対し未処理人口5,748人で6.2%となり、目標を達成していない。しかし、合併処理浄化槽で汚水を処理する人口は、目標を7,559人としていたところ、実績は9,277人となっており、目標を達成している。また、汚水未処理人口も、目標には達しなかったものの、現状9,407人であったところ、3,659人減の5,748人となっており、浄化槽の整備は本地域の生活排水処理の進展に寄与している。引き続き、浄化槽の整備が進むよう努められたい。