

議案第23号

工事請負契約の変更契約の締結について

令和4年12月議会において議決を得た工事請負契約（議案第13号）について、次のように変更契約を締結する。

- 1 契約の目的 四街道市庁舎整備工事
- 2 契約金額 当初契約金額 5,386,700,000円
(うち消費税及び地方消費税相当額 489,700,000円)

変更契約金額 5,777,030,600円
(うち消費税及び地方消費税相当額 525,184,600円)
- 3 契約の相手方 千葉市中央区新町1000番地
大成建設株式会社 千葉支店
執行役員支店長 廣瀬 淳一

令和5年12月12日提出

四街道市長 鈴木 陽 介

提案理由

本案は、四街道市庁舎整備工事において、労務単価の高騰などの影響に伴い、契約約款第26条第6項に規定されるインフレスライドの適用等による変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により提案するものであります。